Requisitos	Descrição	Classificação	Data	Responsáveis	Tipo Sprint	Sprint	Pesos	Fibonacci
Criar as tabelas do banco de dados	Criar Tables: Usuarios, Container,Registros e Empresa	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	PP	3
Popular a tabela com dados	Inserir registros nas tabelas criadas	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	P	5
Criar script de consulta pro banco de dados	Fazer scripts de consulta (SELECT) no banco de dados	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	P	5
Fazer tela com um simulador financeiro	Fazer um simulador financeiro com base na regra de negócio. "O projeto irá economizar...", "O projeto gerará um lucro de..."	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	M	8
Criar e configurar trello	Criar 3 cards: a fazer, em andamento, concluido	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	PP	3
Criar as tarefas e organiza-las nos seus respectivos cards	Criação de Cards: A fazer, Em andamento e Concluído. para melhor organização de requisitos	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	PP	3
Criar documentação do projeto	Documentar o contexto, objetivo, justificativa, escopo, premissas, restrições	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	M	8
Configarar projeto no GitHub	Criação da organização Til-Ice e readme no github	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	PP	3
Criar prototipo no figma.	Criar telas de main, equipe, sobre nós e localização	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	M	8
Criar diagrama de visão de negocio	Montar um diagrama objetivo, simples, bem estilizado e profissional.	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	P	5
Montar arduino	Fazer a ligação do sensor no arduino com jumpers	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	PP	3
Configurar ambiente para o funcionamento do arduino	Baixar e instalar o aplicativo ARDUINO IDE, após isso colocar o código para o funcionamento do mesmo.	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	PP	3
Criar codigo para o arduino	Rodar o código do sensor no Arduino	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	P	5
Configurar ambiente para virtualização no virtualBox	Fazer o download da iso lubunto e iniciar o SO no hipervisor (Virtual Box), configurando quantidade de Memoria RAM, Memoria de massa e Nucleos.	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	PP	3

Total do Fibonacci
654

Integrantes	Ex-integrantes
Anderson Francisco Santos de Oliveira	Arthur Vitorio Rocha
Gabriel Vellenick Zanotti	Douglas Henrique De Campos Alves
Gus Kenzo Shigeoka Paulino	Gabriel Galhiardo Farina
Gustavo Lima de Araujo	Leonardo Werner Silva
Luiz Carlos Duarte Silva	Joao Pedro Dos Santos Alves
Marcus Brenno de Souza Lima	Jonatas Pereira Teles

Executar comandos no SO selecionado	Saber fazer os comando básicos no SO (cd, ls,mkdir, pwd) e etc	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	PP	3
Criar Tela de cadastro de usuario no protótipo	Fazer uma tela de cadastro para o usuário inserir seu e-mail, criar senha e confirmar senha. no Protótipo	Importante	Sem informação	Sem informação	SPT1	SPT1	P	5
Atualizar ferramenta de gestão	Organizar as atividades nas ferramentas de gestão de projeto, adicionando as novas atividades e requisitos da Sprint	Essencial	17/março	Gustavo/Anderson	SPT2A	SPT2	M	8
BackLog da Sprint	BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) Atualização das demandas no Backlog Da Sprint	Essencial	17/março	Gus/Gabriel	SPT2A	SPT2	M	8
Atualizar Documentação	Projetos atualizado no GitHub Documentação do Projeto Atualizada	Essencial	17/março	Gustavo/Anderson	SPT2A	SPT2	M	8
Criar documento de regras de condução do projeto	Criar uma documentação para as regras de condução do projeto da equipe	Essencial	17/março	Gustavo/Anderson	SPT2A	SPT2	M	8
Definir padrão para documentos de Ata e Plano de ação	Definir padrão um para documentar as Ata e Plano de ação de cada reunião	Essencial	17/março	Luiz/Marcus	SPT2A	SPT2	P	5
Criar relacionamento entre as tabelas	Realizar o relacionamento dos dados no banco de dados do MySQL	Importante	17/março	Gustavo/Anderson	SPT2A	SPT2	M	8
Criar CSS para tela de simulação	Fazer uma estilização na tela de simulação utilizando CSS.	Desejável	30/março	Gabriel/Gus/Luiz	SPT2B	SPT2	M	8

Modelagem Lógica do Projeto v1	Modelagem lógica do projeto e Remodelar o banco e suas tabelas.	Essencial	30/março	Anderson/Gustavo/Marcus	SPT2B	SPT2	M	8
Site Institucional - HTML/CSS/JavaScript	Site Estático Institucional – Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições	Essencial	30/março	Gabriel/Gus/Luiz	SPT2B	SPT2	**GG**	**21**
Retrabalhar o Simulador Financeiro	Verificar simulador financeiro anterior e fazer alterações com novo CSS, JS e HTML (caso necessário)	Essencial	30/março	Anderson/Gustavo/Marcus	SPT2B	SPT2	M	8
Script BD / Tabelas BD loca	Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD máquina local	Essencial	30/março	Anderson/Gustavo/Marcus	SPT2B	SPT2	M	8
Remodelar o Banco de Dados	Juntar todas as tasks relacionadas ao Banco de Dados para término em relatório	Essencial	30/março	Anderson/Gustavo/Marcus	SPT2B	SPT2	M	8
Especificação da Dashboard	Especificar campos da Dashboard e bater com dados do BD local	Essencial	07/abril	Gabriel	SPT2C	SPT2	M	8

Atualizar Documentação (feedback professor)	Atualizar a Documentação seguido o feedback do professor de TI (Marcos): “ Siga a sequência: Contexto/Objetivo/Justificativa/Escopo/Premissa/Restrição. Utilizei mais imagens no Contexto. Foto do Peixe. Fotos do Tanque dos Peixes. Infográficos falando sobre o mercado de criação de peixes no Mundo e no Brasil. Justificativa. Muito extensa. Foque no que vai convencer o cliente. “	Essencial	07/abril	Gustavo	SPT2C	SPT2	M	8
Site Cadastro e Login	Site Estático Cadastro e Login em máquina Local	Essencial	07/abril	Luiz	SPT2C	SPT2	G	13
MySQL na VMLinux	Instalação do MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux)	Essencial	07/abril	Marcus	SPT2C	SPT2	M	8
Planilha de Riscos	Criar Planilha de Riscos do Projeto com soluções	Essencial	07/abril	Gus	SPT2C	SPT2	M	8
BurnDown	Fazer Burndown do grupo de PI e entregar ao professor de TI	Importante	05/abril	Marcus	SPT2C	SPT2	M	8
Atualizar Novas Colunas no BackLog e Responsáveis	Atualizar o BackLog colocando os novos requisitos da sprint 2C, configurar o filtro da Sprint 2 no BackLog (excel), adicionar as novas colunas prioridade, tamanho e tamanho em pontos (seguir o modelo FIBONACCI)	Importante	07/abril	Gus	SPT2C	SPT2	M	8

Fibonnacci da SPRINT 1	Adicionar Pesos relacionados aos entregáveis da Sprint 1, com uma média de acordo com cada um do grupo	Essencial	05/abril	Gus	SPT2C	SPT2	M	8
Linhas do Backlog	Atualizar Linhas, Adicionar novos Campos Como SPT2C,D e E. Adidionar requisitos da Sprint3	Essencial	05/abril	Gus	SPT2C	SPT2	M	8
Sensor do Projeto + Gráficos	Teste com Sensor do Projeto + Gráficos – Simular integração do sistema	Essencial	Sem informação	Sem informação	Sem classificação	SPT2	G	13
Usar API Local/Sensor	Fazer alterações no gráfico e no BD utilizando-se da API própria do Projeto	Essencial	Sem informação	Sem informação	Sem classificação	SPT2	**GG**	**21**
Arduino no MySQL (VMLinux)	Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux)	Essencial	Sem informação	Sem informação	Sem classificação	SPT2	**GG**	**21**
Validar solução técnica + Diagrama da Solução	Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado)	Essencial	Sem informação	Sem informação	Sem classificação	SPT2	G	13
Ferramenta de Gestão (Github e Trello	Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)	Essencial	Sem informação	Sem informação	Sem classificação	SPT2	P	5
Criar html de TUDO	Criar html da Tela de: cadastro de usuario, login, main, dashboard e esqueceu senha	Essencial	Sem informação	Sem informação	Sem classificação	SPT2	M	8
Linkar o site com o banco de dados	Realizar a junção do site ao banco de dados, possibilitando cadastro e consulta do cliente	Importante	Sem informação	Sem informação	Sem classificação	SPT2	G	13

Configurar arduino para enviar dados ao banco	Fazer a automação / conexão dos dados capturados pelo sensor serem armazenados no banco de dados	Importante	Sem informação	Gus Kenzo	SPT2D	SPT2	G	13
Site Estático Dashboard	Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJSSite Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT2E	SPT2	G	13
Diagrama de Solução	Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto)	Essencial	Sem informação	Sem informação	SPT2E	SPT2	G	13
Montar Site Estático Dashboard	Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJSSite Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS	Essencial	13/04/2026	Gabriel Zanotti	SPT2D	SPT2	**GG**	**21**
Montar Diagrama de Solução	Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto)	Essencial	13/04/2026	Gustavo Lima	SPT2D	SPT2	M	8
Testar Sensor do Projeto + Gráficos	Teste com Sensor do Projeto + Gráficos – Simular integração do sistema	Essencial	13/04/2026	Luiz Carlos	SPT2D	SPT2	M	8
Usar API Local/Sensor	Adaptar a API distribuída em sala de aula para o sensor DHT-11	Essencial	13/04/2026	Marcus Brenno	SPT2D	SPT2	G	13
Configurar Arduino no MySQL (VMLinux)	Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux)	Importante	13/04/2026	Gus Kenzo	SPT2D	SPT2	M	8
Arduino no MySQL (VM Linux)	Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux)	Essencial	13/04/2026	Anderson Oliveira	SPT2D	SPT2	M	8
Atualizar o Script	Atualizar o Script de acordo com a nova modelagem	Essencial	13/04/2026	Anderson Oliveira	SPT2D	SPT2	P	5
Atualizar a modelagem	Atualizar a modelagem de acordo com o feedback geral do grupo	Essencial	13/04/2026	Gustavo Lima	SPT2D	SPT2	P	5
Modificar o Figma de acordo com a nova modelagem	Modificar o Figma de acordo com a modelagem discutida em grupo (deletar as telas de cadastrar container e empresa, e modificar as telas de dashboard de acordo com a atualização)	Essencial	13/04/2026	Gustavo Lima	SPT2D	SPT2	M	8

Adicionar nova tabela na modelagem	Adicionar uma nova tabela de acordo com a sprint review.	Essencial	13/04/2026	Luiz Carlos	SPT2D	SPT2	P	5
Adicionar nova tela no Figma	Adicionar uma nova tela no Figma com a sprint review.	Essencial	13/04/2026	Gus Kenzo	SPT2D	SPT2	P	5
Fazer site institucional Funcional	**Fazer página Main, Equipe, Sobre e Localização finalizados. Também devem estar interagindo com as outras páginas Com CSS, HTML e JS**	**Essencial**	**Sem informação**	**Sem informação**	**SPT3B**	**SPT3**	G	13
Fazer página de Login e Cadastro Funcional	**Página de Login e Cadastro ligada ao BD da VM e dados sensíveis criptografados**	**Essencial**	**Sem informação**	**Sem informação**	**SPT3D**	**SPT3**	**GG**	**21**
Fazer página da Dashboard Funcional	**Dashboard Funcionando com dados puxados do BD da VM**	**Essencial**	**Sem informação**	**Sem informação**	**SPT3B**	**SPT3**	G	13
Fazer usuários na VM para cada função (Admin, Cliente e Funcionario)	**Aplicar funções de cada usuário de acordo com cada cargo e configurar as permissões desses mesmos para cada aplicação dentro da máquina Virtual**	**Essencial**	**Sem informação**	**Sem informação**	**SPT3A**	**SPT3**	M	8
Enviar arquivos utilizados pelo grupo em Nuvem	**Armazenar arquivos, como imagens, documentações e aplicações feitas pelo grupo em Nuvem**	**Importante**	**Sem informação**	**Sem informação**	**SPT3A**	**SPT3**	M	8
Atualizar Backups do grupo	**Atualizar arquivos do grupo e seus backups**	**Importante**	**Sem informação**	**Sem informação**	**SPT3A**	**SPT3**	M	8
Site institucional, Dashboard e Cadastro e Login para aparelho móvel	**Configurar site institucional, Dashboard e Cadastro e Login para dispositivos móveis**	**Essencial**	**Sem informação**	**Sem informação**	**SPT3B**	**SPT3**	G	13
Validar solução técnica + Diagrama da Solução	Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado)	Essencial	21/04/2026	Gustavo Lima	SPT2E	SPT2	M	8

Codificação da DashBoard Geral	Fazer a página da Dashboard Geral de acordo com o figma.	Essencial	21/04/2026	Marcus Brenno	SPT2E	SPT2	**GG**	**21**
Codificar os Pop-ups do projeto	Codificar os pop-us de acordo com a especificação do figma	Essencial	21/04/2026	Gustavo Lima	SPT2E	SPT2	G	13
Codificar a DashBoard Especifica	Atualizar o Script de acordo com a nova modelagem	Essencial	21/04/2026	Luiz Carlos	SPT2E	SPT2	G	13
Atualizar a modelagem	Fazer a página da Dashboard Especifica de acordo com o figma e manipular JavaScript da página se necessário.	Essencial	21/04/2026	Anderson Oliveira	SPT2E	SPT2	M	8
Dash Figma	Alterar, adicionar e remover elementos do figma de acordo com a discussão do grupo.	Essencial	21/04/2026	Gus Kenzo	SPT2E	SPT2	M	8
Atualização do Script BD	Alterar, adicionar e remover elementos do script de acordo com a discussão do grupo.	Essencial	21/04/2026	Anderson Oliveira	SPT2E	SPT2	M	8
Arrumar a Calculadora Financeira	Arrumar a lógica da calculadora financeira	Essencial	21/04/2026	Anderson Oliveira	SPT2E	SPT2	M	8